

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác tại buổi làm việc với xã
Thọ Lộc về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023**

Ngày 08/4/2023, Tổ công tác chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vùng II tổ chức làm việc với xã Thọ Lộc về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023; đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác (theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 22/3/2022 của Ban chỉ đạo 542 huyện); đại diện lãnh đạo các phòng, ngành có liên quan; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Thọ Lộc.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023; ý kiến thảo luận của thành viên Tổ công tác; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác kết luận như sau:

Theo Kế hoạch xã Thọ Lộc phải hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trong năm 2023. Xã đã rà soát các tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 -2025; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo xã và tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí; đến nay đã hoàn thành 18/19 tiêu chí NTM và 15/19 tiêu chí NTM nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục đó là: Trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của Ban chỉ đạo xã chưa quyết liệt, phương pháp, cách làm chưa thực hiện rõ nét; vẫn còn 01 tiêu chí NTM và 04 tiêu chí NTM nâng cao chưa hoàn thành. Tính chủ động, bản bạc, thống nhất trong cấp ủy, UBND, trong hệ thống chính trị và nhân dân để huy động nguồn lực xã hội hóa ở các thôn, khu dân cư; công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong hiến đất, nhận tiền đền bù để mở rộng đường giao thông còn hạn chế. Sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể trong việc duy trì và phát động các phong trào thi đua còn nhiều hạn chế, nhiều mô hình như vệ sinh môi trường, tuyến đường tự quản, tuyến đường hoa, cây xanh không duy trì thường xuyên.

Để xã Thọ Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, đề nghị các phòng, ngành, BCĐ xã Thọ Lộc tập trung thực hiện một số nội dung sau:

I. Đối với BCĐ xã Thọ Lộc:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

- Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo sát sao, cụ thể từng tiêu chí, công việc ở từng thôn và toàn xã, cán bộ chỉ đạo phải chủ động triển

khai thực hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo từng cấp độ theo sự phân công để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm cao xác định rõ mốc thời gian hoàn thành NTM nâng cao báo cáo tính trước ngày 30/6/2023.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: Rà soát trình tự, thủ tục hồ sơ từng công trình đảm bảo trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định của Pháp luật; thành lập các đoàn giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn.

- Phối hợp với Văn phòng NTM huyện tập trung rà soát, đánh giá chính xác các tiêu chí theo quy định và đề nghị các phòng, ngành thẩm tra, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ các tiêu chí, báo cáo về VP NTM để tổng hợp, Trưởng các phòng, ngành ký đóng dấu và chịu trách nhiệm kết quả đánh giá các tiêu chí được phân công phụ trách.

- Tổ chức giao ban 10 ngày/lần để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các tiêu chí, các nhiệm vụ được giao của từng đồng chí cán bộ, công chức, là cơ sở để phân loại, đánh giá cán bộ hàng năm.

2. Về tiếp tục duy trì, hoàn thiện

** Duy trì, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025:*

- Đối với 18 tiêu chí, 56 chỉ tiêu đã đạt: Giao Ban chỉ đạo NTM xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện ***hồ sơ trước ngày 20/4/2023.***

- Đối với 01 tiêu chí, 01 chỉ tiêu chưa đạt: Giao Ban chỉ đạo NTM xã xây dựng kế hoạch thực hiện, thời gian thực hiện ***hoàn thành thẩm tra trước ngày 30/5/2023.***

** Thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao:*

- Đối với 15/19 tiêu chí, 66/75 chỉ tiêu đánh giá đạt: Đề nghị BCD xã phối hợp với các phòng, ngành thành viên Tổ công tác của huyện rà soát, đánh giá đúng thực chất mức độ hoàn thành đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025.

Giao đồng chí Nguyễn Hữu Dũng chỉ đạo Văn phòng điều phối NTM huyện tham mưu văn bản đề nghị các phòng ngành thẩm định tiêu chí, chỉ tiêu phòng phụ trách, Trưởng các phòng, ngành ký đóng dấu và chịu trách nhiệm kết quả đánh giá thẩm định các tiêu chí. ***Chậm nhất 15/4/2023*** các phòng, ngành gửi văn bản đánh giá các tiêu về Văn phòng NTM huyện tổng báo cáo đồng chí Trưởng BCD nông thôn mới huyện. Hướng dẫn xã hoàn thành hồ sơ và đề nghị thẩm tra theo quy định. Thời gian thực hiện: ***Hoàn thành trước 20/4/2023.***

- Đối với 04 tiêu chí, 09 chỉ tiêu chưa đạt: Giao Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã xác định rõ những nội dung cần thực hiện đối với từng tiêu chí, lộ trình thời gian hoàn thành tiêu chí; phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách các tiêu chí; xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện từng tiêu chí. Thời gian hoàn thành và báo cáo Văn phòng NTM huyện ***xong trước 30/5/2023.***

II. Đối với các thành viên Tổ công tác:

- Đề nghị đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, tăng cường chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến

độ thực hiện các tiêu chí, giao ban để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; nhắc nhở, phê bình hoặc đề nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các đồng chí thành viên tổ công tác phải chủ động bám sát nhiệm vụ, công việc để đôn đốc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo đồng chí Tổ trưởng tổ công tác về những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

III. Về chế độ thông tin báo cáo:

- Giao các đồng chí Tổ phó, các thành viên tổ công tác của huyện và xã Thọ Lộc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ các mốc thời gian như sau:

- Đối với hồ sơ các tiêu chí đã đánh giá đạt, **chậm nhất 20/4/2023** xã hoàn thành, các phòng có ký xác nhận gửi báo cáo Văn phòng NTM huyện.

- Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành **trước ngày 30/5/2023**.

- UBND huyện tổ chức thẩm tra **trước ngày 15/6/2023**.

- Mời tỉnh thẩm định **trước ngày 30/6/2023**.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trên địa bàn xã và tuyên truyền, vận động 39 hộ dân (khoảng 300 m đường) hiến đất, nhận tiền đền bù để mở rộng đường theo quy định của pháp luật.

- Tuyến trục giao thông chính của xã, nhà 2 tầng và nhà đa năng trường Tiểu học. Đề nghị xã căn cứ nguồn vốn đã xác định: nguồn hỗ trợ từ Chương trình MTQG cho xây dựng tuyến giao thông trục chính, nguồn của huyện, nguồn huy động đóng góp của nhân dân, tập trung chỉ đạo hoàn thành các công trình **xong trước 30/6/2023**.

- Tập trung triển khai xây dựng cảnh quan môi trường, lựa chọn tuyến đường giao thông trục chính của xã làm điểm nhấn. Trong đó: trồng cây xanh, cây hoa hai bên lề đường trục chính (trực thảm nhựa), vận động các hộ có đất trong vườn trồng cây cho vươn ra ngoài tường rào, chỉnh trang nhà cửa, quét vôi, ve tường rào...đồng thời xây dựng hồ sơ thiết kế làm biển báo, gờ giảm tốc, kẻ vạch...để khi hoàn thiện đường là thi công làm ngay.

- Đối với nhà văn hóa thôn: Tập trung chỉ đạo bổ sung hoàn thành các thiết chế Văn hóa, dụng cụ thể thao cho các nhà văn hóa thôn, xây dựng nhà vệ sinh và trồng cây xanh, cây hoa tại các nhà văn hóa để người dân được hưởng thụ, đi vào cuộc sống, tạo phong trào thi đua góp công, góp sức, đóng góp xây dựng NTM.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

V. Về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị huyện hỗ trợ nguồn lực:

- Huyện sẽ xem xét, tính toán, cân đối tổng thể nguồn lực của huyện trên cơ sở thực hiện lồng ghép các Chương trình phát triển kinh tế của huyện, xã.

- Xác định nội lực của địa phương là chủ yếu. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2022, 2023; đề nghị xã Thọ Lộc rà soát lại các mặt bằng đã đấu giá; đối với các mặt bằng mới phải chủ động đấu mới với phòng TNMT, Ban quản lý dự án và các phòng, ngành có liên quan hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, thực hiện các bước kiểm kê, thông báo thu hồi đất, áp giá đền bù để đẩy nhanh tiến giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu dân cư để sớm tổ chức đấu giá đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo để Nhà máy nước Lam Sơn - Sao Vàng làm việc với địa phương về Phương án đưa nước sạch sử dụng trong khu dân cư.

Giao UBND huyện tổ chức làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án huy động nguồn lực đồng bộ trong phạm vi toàn huyện.

Đề nghị xã Thọ Lộc phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thiện hệ thống các tuyến ống chính; tăng cường vận động tuyên truyền nhân dân sử dụng nước máy tập trung để đảm bảo sức khỏe, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Văn phòng Huyện ủy thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng tổ công tác để các phòng, ngành, đơn vị, xã Thọ Lộc thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp huyện (p/h);
- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;
- Các thành viên Tổ công tác vùng II;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thọ lộc;
- BCĐ NTM xã Thọ Lộc;
- Lưu: Văn phòng Huyện ủy

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Ngọc Giang